

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び 契約の方法	入札予定時期 (契約締結時期)
					管種	口径	延長	面積		
1	高地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市生尾213番地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ200	652 m		一般競争	第2四半期 (契約済)
2	高地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場イ地先	土木一式	約6ヶ月	HPPE	φ75	193 m		一般競争	取りやめ
3	低地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場ハ地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ300	389 m		一般競争	第2四半期 (契約済)
4	低地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市椿744番地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ150	606 m		一般競争	第2四半期 (契約済)
5	低地区第1-3工区配水管更新工事	匝瑳市高地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ150	566 m		一般競争	取りやめ
6	低地区第1-3工区配水管更新工事	匝瑳市高野967番地先	土木一式	約6ヶ月	HPPE	φ75	230 m		一般競争	取りやめ
7	低地区第2-1工区配水管更新工事	横芝光町母子地先	土木一式	約8ヶ月	DCIP(GX)	φ300	550 m		一般競争	第2四半期 (契約済)
8	高地区第1-3工区給水補助管更新工事	匝瑳市松山1004番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	60 m		一般競争	第3四半期 (契約済)
9	高地区第1-4工区給水補助管更新工事	匝瑳市宮本38番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	45 m		一般競争	第3四半期 (契約済)
10	低地区第1-5工区給水補助管更新工事	匝瑳市高613-2番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	89 m		一般競争	取りやめ
11	低地区第3-1工区給水補助管更新工事	匝瑳市野手17146番255地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	70 m		一般競争	第3四半期 ↓ 取りやめ
12	低地区第2-2工区給水補助管更新工事	横芝光町宮川6042番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	29 m		一般競争	取りやめ
13	低地区第2-2工区給水補助管更新工事	横芝光町宮川2393-3番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	80 m		一般競争	第3四半期 (契約済)
14	低地区第2-3工区給水補助管更新工事	横芝光町木戸1224番地先	管工事	約4ヶ月	HPPE	φ50	98 m		一般競争	第3四半期 (契約済)
15	高地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市飯倉地先	土木一式	約4ヶ月	DCIP(GX)	φ150	100 m		一般競争	第3四半期 (契約済)

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び契約の方法	入札予定時期 (契約締結時期)
					管種	口径	延長等	面積		
1	給水補助管更新工事に伴う設計業務委託	匝瑳市若潮町外7箇所	委託	約6ヶ月			620 m		一般競争	第2四半期 (契約済)
2	漏水調査業務委託	匝瑳市中央部	委託	約5ヶ月			123 km		一般競争	第3四半期 (契約済)
3	検定満期メーター取替業務委託（その1）	匝瑳市横須賀地先外	委託	約4ヶ月			495 個		指名競争	第2四半期 (契約済)
4	検定満期メーター取替業務委託（その2）	匝瑳市飯塚地先外	委託	約4ヶ月			492 個		指名競争	第2四半期 (契約済)
5	検定満期メーター取替業務委託（その3）	匝瑳市八日市場ホ地先外	委託	約4ヶ月			518 個		指名競争	第2四半期 (契約済)
6	配水管更新工事に伴う設計業務委託（その2）	匝瑳市八日市場ハ地先外2箇所	委託	約5ヶ月			1,390 m		一般競争	第3四半期 (契約済)
7	配水管更新工事に伴う設計業務委託（その3）	匝瑳市野手地先外2箇所	委託	約5ヶ月			1,475 m		一般競争	第3四半期 (契約済)